

Sujet: Déploiement de MasterPrint au sein de l'imprimerie Floch

Date: 12 février 2024 à 10h

Présents: Magaly, Peterson, Bernie, Linda, Sylvie, Karine, Rosabelle, Isabelle, Alizée

Points abordés:

La réunion a été dédiée à l'organisation des groupes de travail pour le déploiement efficace de MasterPrint, ainsi qu'à la discussion sur les états nécessaires pour la création et la gestion des dossiers sur MasterPrint.

1. Groupe travaillant sur les états MasterPrint :

- Tous les participants peuvent apporter leur avis, conseils et points de vue sur les états nécessaires à la création et à la gestion des dossiers sur MasterPrint.

2. Groupe travaillant sur la facturation :

- Participants: Peterson, Bernie, Linda, Magaly, Sylvie
- Prochaine réunion: Lundi 19 février 2024 à 14h

3. Groupe travaillant sur les dossier komori et rotopage :

- Participants: Peterson, Bernie, Karine, Baptiste
- Prochaine réunion: Vendredi 16 février 2024 à 11h

4. Groupe travaillant sur la gestion de production :

- Participants: Peterson, Bernie, Linda, Isabelle
- Prochaine réunion: Jeudi 15 février 2024 à 14h

5. Groupe travaillant sur la gestion du stock :

- Participants: Peterson, Bernie, Magaly (du magasin), Gilles (date à définir)

6. Groupe Expédition travaillant sur la livraison :

- Participants: Peterson, Bernie, Georges (date à définir)

7. Groupe travaillant sur le planning :

- Participants: Peterson, Bernie, Marc-Henri, Isabelle et Rosabelle (date à définir)

Stratégie pour le déploiement de MasterPrint:

La stratégie retenue consiste à démarrer par la partie Komori, jugée plus simple et plus aboutie. Ceci permettra de tester et de valider plusieurs fonctionnalités cruciales telles que le suivi de production, le pointage des sorties et des entrées de stock, le calcul des primes de pointage, la facturation client ainsi que le module de livraison.

Une formation MasterPrint sera dispensée aux équipes de l'atelier.

Ensuite, le déploiement se poursuivra avec la partie Rotopage, qui nécessite encore des ajustements. De même, une formation sera assurée pour l'utilisation du module Rotopage.

Il est essentiel que chaque groupe de travail planifie et coordonne efficacement ses actions pour assurer le succès global du déploiement.